Lokalna Strategia Rozwoju Borów Niemodlińskich do roku 2023 (LSR)

Raport z postępów realizacji

Stan na 31.12.2020

Wstęp:

Niniejszy Raport obejmuje dane z realizacji LSR stanowiącej załącznik do umowy *00009-6933-UM0810007/15 z 29.04.2016 r.* zawartej z Samorządem Województwa Opolskiego i został sporządzony na potrzeby przeprowadzenia warsztatów refleksyjnych zgodnie z założeniami z Wytycznych Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr 5/3/2017 w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach PROW 2014-2020 (Wytyczne).

Ze względu na stan epidemii wprowadzony Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii Zarząd Partnerstwa Borów Niemodlińskich (PBN) zdecydował o wywiązaniu się z obowiązku przeprowadzenia warsztatów poprzez przeprowadzenie konsultacje on-line.

Podstawą wypowiedzi w konsultacjach będzie wypełnienie ankiety (w zał. do Raportu) z pytaniami określonymi w wyżej wymienionej wytycznej.

Zaprezentowane w Raporcie dane ujęte są narastająco, ze szczególnym uwzględnieniem informacji za rok 2020, według stanu na 31.12.2020 r.

W 2020 r. miały miejsce dwa wydarzenia mające wpływ na finansową realizację LSR:

- zwiększenie budżetu LSR poprzez tzw. II bonus w kwocie 810 tys. zł

- przewalutowanie budżetu LSR na euro, które powoduje, że środki do wydatkowania planuje się wg kursu 4 zł/1 euro, natomiast środki faktycznie wykorzystane wg kursu bieżącego.

Opracowanie własne Partnerstwo Borów Niemodlińskich
Wykresy: Maja Konieczyńska
Tabele i opracowanie: Jadwiga Wójciak
Niemodlin, 12.02.2021

1. Finansowanie LSR

Jedynym źródłem finansowania LSR jest Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 (PROW).

Tabela 1 Wysokość wsparcia finansowego w ramach LSR w ramach poszczególnych poddziałań

Zakres wsparcia	PROW 2014-2020 w euro
Realizacja LSR (19.2)	2 227 500
Współpraca (19.3)	40 500
Koszty bieżące i aktywizacja (19.4)	461 250
Razem	**2 729 250**

Tabela 2 Plan finansowy w zakresie poddziałania 19.2 PROW 2014-2020

	Wkład EFRROW	Budżet państwa	Wkład własny będący wkładem krajowych środków publicznych	RAZEM
Beneficjenci **inni** niż jednostki sektora finansów publicznych	1 045 123	597 377	x	1 642 500
Beneficjenci **będący** jednostkami sektora finansów publicznych	372 236	x	212 765	585 000
Razem	**1 417 358**	**597 377**	**212 765**	**2 227 500**

2. Realizacja LSR (19.2)

Realizacja LSR rozpoczęła się naborami wniosków w 2017. Przeprowadzono kolejno: 10 naborów w 2017 r. , 5 naborów w 2018 r. oraz z w tym samym roku nabór w ramach projektu grantowego, 5 naborów w 2019 r., 6 naborów w 2020 roku (ogłoszenie w grudniu 2020, zakończenie przyjmowania wniosków 25 stycznia 2021).

W wyniku naborów jest aktywnych 47 umów przyznania pomocy, z tego 30 jest już po wypłacie środków, 6 po wypłaconych środkach w ramach I etapu. 4 umowy zostały rozwiązane: 3 na wniosek beneficjanta, 1 z winy beneficjenta. 1 beneficjent na podejmowanie działalności zmarł po złożeniu wniosku o płatność 2 transzy. Wniosek pozostanie bez rozpatrzenia.

Tabela 3 Realizacja finansowa Wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju, projekty działania 19.2

Cele ogólne						Cele szczegółowe						Przedsięwzięcia					
Nazwa	Budżet w LSR euro	Pomoc przyznana		Pomoc wypłacona		Nazwa	Budżet w LSR euro	Pomoc przyznana		Pomoc wypłacona		Nazwa	Budżet w LSR euro	Pomoc przyznana		Pomoc wypłacona	
		Realizacja budżetu euro	Realizacja budżetu [%]	Realizacja budżetu euro	Realizacja budżetu [%]			Realizacja budżetu euro	Realizacja budżetu [%]	Realizacja budżetu euro	Realizacja budżetu [%]			Realizacja budżetu euro	Realizacja budżetu [%]	Realizacja budżetu euro	Realizacja budżetu [%]
1. Zwiększenie poziomu satysfakcji z miejsca zamieszkania i pracy w BN	2 227 500	1 703 241	76	956 779	43	1.1. Byt - Las możliwości - Zwiększenie aktywności gospodarczej i zawodowej mieszkańców ze szczególnym uwzględnieniem tej wykorzystującej lokalne zasoby	1 117 500	896 019	80	481 456	43	1.1.1 Przedsię-biorczość	445 000	354 543,61	80	224 036,21	50
												1.1.2. Pokolenia	238 000	236 018,67	99	222 202,28	93
												1.1.3. Turystyka	434 500	305 456,77	70	35 217,58	8
						1.2. Tożsamość-Las atrakcji - Poprawa stanu, zwiększenie dostępności i promocji lokalnych zasobów przyrodniczych i kulturowych	642 500	528 899	82	442 762	69	1.2.4. Przestrzeń kultur	467 500	409 991,87	88	344 132,74	74
												1.2.5. Krajobrazy	175 000	118 906,89	68	98 629,57	56
						1.3. Jakość - Las aktywności - Zwiększenie poziomu współpracy i zaangażowania społecznego mieszkańców	467 500	278 323	60	32 561	7	1.3.6. Więzi	251 000	155 404,63	62	14 672,86	6
												1.3.7. Aktywność	216 500	122 918,69	57	17 888,01	8
												RAZEM		1703241,13	X	956 779,25	X

Komentarz do tabeli: Dane w kolumnie „Realizacja budżetu celów ogólnych”, "Realizacja budżetu celów szczegółowych" oraz „Realizacja budżetu przedsięwzięć. Pomoc wypłacona” podano narastająco i obejmują wyłącznie środki dotyczące operacji zakończonych, dla których płatność końcowa/druga transza (dotyczy premii na podejmowanie działalności gospodarczej) została wypłacona beneficjentowi, Dane obejmują także środki własne beneficjentów będących jednostkami sektora finansów publicznych, stanowiące wymagany krajowy wkład środków publicznych. Dane w kolumnie „Realizacja budżetu przedsięwzięć. Pomoc przyznana” podano narastająco i obejmują kwoty z zawartych umów o przyznaniu pomocy, uwzględniających ewentualne zmiany tych umów (aneksy umowy o przyznaniu pomocy). Dane nie obejmują kwot z rozwiązanych umów przyznania pomocy

Wykres 1 Projekty ze względu na zakres wymieniony w Rozporządzeniu o wdrażaniu LSR



Wykres 2 Projekty ze względu na zakres wymieniony w Rozporządzeniu o wdrażaniu LSR, z podziałem na gminy



Wykres 3 Projekty ze względu na rodzaj podmiotu wnioskującego – przynależność sektorowa wnioskodawców



Wykres 4 Projekty sektora biznesowego w poszczególnych gminach



Wykres 5 Projekty sektora publicznego w poszczególnych gminach



Wykres 7 Projekty sektora społecznego w poszczególnych gminach



Wykres 8 Pomoc przyznana na obszary poszczególnych gmin



Wykres 9 Pomoc przyznana na obszary poszczególnych gmin z podziałem na sektory



Wykres 10 Pomoc przyznana na obszary poszczególnych gmin w przeliczeniu na 1-go mieszkańca



Tabela 4 Realizacja rzeczowa LSR, gdzie U to stan wg umów, a P według płatności końcowych.

Cel szczegółowy	Wskaźniki rezultatu	Jednostka miary	Stan początkowy	Stan docelowy	Realizacja P	Realizacja % P	Przedsięwzięcie	Wskaźniki produktu	Jednostka miary	Stan docelowy	Realizacja		
											U	P	% P
1.1: Byt - Las możliwości - zwiększenie aktywności gospodarczej i zawodowej mieszkańców ze szczególnym uwzględnieniem tej wykorzystującej lokalne zasoby	R-1. Liczba utworzonych miejsc pracy	miejsce pracy	0	37	23	62	1.1.1 Przedsiębiorczość	P1 liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa	operacja	11	6	5	45
								P2 liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa, w tym operacji obejmujących szkolenia	operacja	6	8	5	83
							1.1.2. Pokolenia	P1 liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa	operacja	4	4	3	75
	R-2.liczba osób przeszkolonych, w tym liczba osób z grup defawory zowanych	osoba	0	20	4	20		P2 liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa, w tym operacji obejmujących szkolenia	operacja	4	2	2	50
							1.1.3. Turystyka	P1 liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa	operacja	7	3	2	29
								P2 liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa, w tym operacji obejmujących szkolenia	operacja	5	3	0	0

Cel szczegółowy	Wskaźniki rezultatu	Jednostka miary	Stan początkowy	Stan docelowy	Realizacja P	Realizacja % P	Przedsięwzięcie	Wskaźniki produktu	Jednostka miary	Stan docelowy	Realizacja		
											U	P	% P
1.2. Tożsamość-Las atrakcji - Poprawa stanu, zwiększenie dostępności i promocji lokalnych zasobów przyrodniczych i kulturowych	R-6.liczba osób zwiedzających zabytki	osoba	0	6000	4550	76	1.2.4. Przestrzeń kultur	P7 liczba zabytków poddanym pracom konserwatorskim lub restauratorskim w wyniku wsparcia otrzymanego w ramach realizacji strategii	zabytek	7	8	8	114
	R-7. Liczba osób które odwiedziły podmioty	osoba	0	5100	0	0		P8 liczba podmiotów działających w sferze kultury, które otrzymały wsparcie w ramach realizacji strategii	podmiot	9	1	0	0
	R-8. Liczba osób, które otrzymały publikacje dotyczące historii/kultury	osoba	0	5000	2000	35		P9 Liczba nakładu publikacji dotyczących dziedzictwa kulturowego i historycznego	egzemplarz	5000	3500	3500	70

Cel szczegółowy	Wskaźniki rezultatu	Jednostka miary	Stan początkowy	Stan docelowy	Realizacja P	Realizacja % P	Przedsięwzięcie	Wskaźniki produktu	Jednostka miary	Stan docelowy	Realizacja		
											U	P	% P
	R-9. Liczba osób zwiedzających obiekty przyrodnicze poddane pracom w wyniku wsparcia otrzymanego w ramach realizacji strategii	osoba	0	5000	10100	202	1.2.5. Krajobrazy	P10 liczba obiektów przyrodniczych poddanych pracom konserwatorskim lub restauratorskim w wyniku wsparcia otrzymanego w ramach realizacji strategii	obiekt	5	9	9	180
	R-10 liczba osób, które otrzymały publikacje dotyczące przyrody	osoba	0	5000	3000	60		P11 Liczba nakładu publikacji dotyczących dziedzictwa przyrodniczego	egzemplarz	5000	1700	3000	60

Cel szczegółowy	Wskaźniki rezultatu	Jednostka miary	Stan początkowy	Stan docelowy	Realizacja P	Realizacja % P	Przedsięwzięcie	Wskaźniki produktu	Jednostka miary	Stan docelowy	Realizacja		
											U	P	% P
1.3. Jakość - Las aktywności - Zwiększenie poziomu współpracy i zaangażowania społecznego mieszkańców	R-13 Liczba uczestników operacji budujących i wzmacniających więzi między mieszkańcami	osoba	0	6000	150	3	1.3.6. Więzi	P14 Liczba operacji polegających na budowaniu i wzmacnianiu więzi między mieszkańcami	inicjatywa	19	5	1	5
	R-14 – liczba organizacji o wzmocnionym potencjale	organizacja	0	16	0	0	1.3.7. Aktywność (w ramach wdrażania LSR)	P15Liczba operacji wzmacniających potencjał organizacji pozarządowych	inicjatywa	16	2	0	0
	R-11 liczba projektów grantowych zrealizowanych w ramach projektu parasolowego	projekt	0	10	10	100		P12 Liczba operacji parasolowych	operacja	1	1	1	100

Tabela 5 Zestawienie naborów wniosków ogłoszonych 18.12.2020 r. ***Termin przyjmowania wniosków da wszystkich naborów : od 11 do 25 stycznia 2021***

Numer naboru	Przedsięwzięcie LSR	Zakres z Rozporządzenia	Limit środków w euro	Limit środków w zł Kurs euro 4 zł	Limit środków w zł Kurs euro 4,4 zł	Wskaźnik produktu	Brakująca wartość wskaźnika by osiągnąć 100% realizacji
1/2021	4 – Przestrzeń kultur	Rozwój ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, kulturalnej	42 500	170 000	187 000	Liczba podmiotów działających w sferze kultury, które otrzymały wsparcie	8
2/2021		Promowanie obszaru LSR, w tym produktów i usług	10 000	40 000	44 000	Liczba nakładu publikacji dotyczących dziedzictwa kulturowego i historycznego	1000
3/2021	5 - Krajobrazy	Zachowanie dziedzictwa lokalnego	44 000	176 000	193 600	Liczba obiektów przyrodniczych poddanych pracom konserwatorskim	0
4/2021		Promowanie obszaru LSR, w tym produktów i usług	11 000	44 000	48 400	Liczba nakładu publikacji dotyczących dziedzictwa przyrodniczego	800
5/2021	6 – Więzi	Rozwój ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, kulturalnej	93 000	372 000	409 200	Liczba operacji budujących więzi między mieszkańcami	12
6/2021	7 – Aktywność	Rozwój ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, kulturalnej	90 610	362 440	398 684	Liczba operacji wzmacniających potencjał organizacji pozarządowych	12
Razem			291 110	1 164 440	1 280 884		

3. Współpraca (19.3)

Dotychczas Partnerstwo Borów Niemodlińskich nie podjęło się realizacji projektu współpracy. Zarząd prowadzi rozmowy z 2 potencjalnymi partnerami. Realizacja projektu współpracy (podpisanie umowy) jest przewidziana na okres do 2021 r.

4. Koszty bieżące i animacja (19.4)

4. 1 Finansowanie kosztów bieżących i animacji

Działanie realizowane w ramach umowy nr 00009-6933-UM0810007/15 z dnia 29 kwietnia 2016 r. Kwota przyznanej pomocy wynosi 461 250 euro/1 845 000 zł, w tym 33 750 euro/135 000 zł na działania animacyjne. W ramach realizacji umowy LGD otrzymało środki finansowe tytułem wyprzedzającego finansowania w kwocie 671 026,50 zł.

Tabela 6 Zaplanowane transze pomocy w ramach kosztów bieżących

Nr transzy	Planowany termin złożenia wniosku o płatność	Przewidywana kwota wnioskowanej pomocy
1	06.2018	1 136 390
2	12.2019	601 036
3	06.2021	82 574
4	03.2023	25 000
	Razem	**1 845 000**

Tabela 7 Realizacja finansowa umowy na koszty bieżące i animację

	Kwoty wydatków w zł za okres od V 2016 do XII 2020
I. Organizacja zadań animacyjnych	**78 762,25**
fora spotkań	12 141,87
promocja i informacja	59 200,37
spotkania informacyjne przed naborami	1 700,36
szkolenia dla beneficjentów	5 719,65
II. Działalność bieżąca	**1 282 684,56**
opłaty bankowe	819,20
prowadzenie biura	254 755,82
strona internetowa	8 204,10
szkolenia dla pracowników	5 141,93
wyjazdy służbowe	3 383,92
wynagrodzenia pracownicy biura	937 492,36
wynagrodzenia Rada Decyzyjna	37 118,22
wyposażenie biura LGD	33 070,01
monitoring i ewaluacja	1 336,64
projekt grantowy	190,00
pozostałe koszty	170,71
ochrona i dezynfekcja (COVID-19)	1 001,65
III. Promocja LGD na imprezach zewnętrznych	**2 695,00**
Piknik z Funduszami Europejskimi 2019	2 695,00

Podsumowanie	**1 364 141,81**

4.2 Realizacja Panu Komunikacji w ramach działań LGD

Plan Komunikacji stanowi załącznik do LSR – jego realizacja oparta jest na okresach półrocznych. Sprawozdania z realizacji Planu składane są w formie Informacji monitorujących do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego. W stan epidemii w roku 2020 wymusił zmiany w Planie – usunięcie podróży studyjnych i organizacji gali na podsumowanie 15 lat wdrażania funduszy UE w Partnerstwie Borów Niemodlińskich.

Tabela 8 Realizacja Planu komunikacji, wskaźniki produktu, narastająco od 2016 r.

Zestawienie zadań		Jednostka miary	Plan	Realizacja
1.1	Broszura o LSR	egzemplarz	5 000	5 000
1.2	Materiały prasowe	artykuł	40	40
1.3	Plakaty	sztuka	100	100
1.4	Ulotki o LGD i grupach defaworyzowanych	sztuka	8 000	5 000
1.5	Publikacja z dobrymi praktykami zrealizowanych projektów	sztuka	1 000	1 000
1.6	spotkanie informacyjne dla Przedsięwzięcia 1	spotkanie	2	4
1.7	spotkanie informacyjne dla Przedsięwzięcia 3	spotkanie	2	4
1.8	spotkanie informacyjne dla Przedsięwzięcia 4	spotkanie	1	1
1.9	spotkanie informacyjne dla Przedsięwzięcia 5	spotkanie	1	1
1.10	spotkanie informacyjne dla Przedsięwzięcia 6	spotkanie	2	2
1.11	spotkanie informacyjne dla Przedsięwzięcia 7	spotkanie	2	2
1.12	szkolenie dla Przedsięwzięcia 1	szkolenie	2	2
1.13	szkolenie dla Przedsięwzięcia 2	szkolenie	1	1
1.14	szkolenie dla Przedsięwzięcia 4	szkolenie	2	1
1.15	szkolenie dla Przedsięwzięcia 5	szkolenie	3	2
1.16	szkolenie dla Przedsięwzięcia 6	szkolenie	3	3
1.17	Forum Organizacji Pozarządowych	forum	2	1
1.18	Forum Biznesu	forum	1	1
1.19	Wyjazd studyjny	wyjazd	1	1
1.20	Forum Kultura i Natura Borów Niemodlińskich	forum	3	2
1.21	Zamieszczanie informacji na stronie internetowej LGD	informacja	280	213
1.22	Zamieszczanie informacji na stronach internetowych gmin partnerskich	informacja	40	40
1.23	Zamieszczanie informacji na profilu Facebook	informacja	850	161
1.24	Mailing	liczba wysłanych maili	25	47
1.25	Materiały i gadżety informacyjne i promocyjne	sztuka	2000	2 000

Tabela 9 Realizacja Planu komunikacji – wskaźniki rezultatu, narastająco od 2016 r.

wskaźnik	do grudnia 2017	I półrocze 2018	II półrocze 2018	I półrocze 2019	II półrocze 2019	I półrocze 2020	II półrocze 2020	Suma	Plan
Liczba spotkań / wydarzeń adresowanych do mieszkańców	9	5	6	1	5	1	1	28	28
Liczba odwiedzin strony internetowej LGD	1 186 576	184 618	131 443	101 236	121 099	131 234	253 915	2 110 121	

4.2.1 Ocena efektywności realizacji Planu komunikacji – wyniki ankiety

Ankietę przeprowadzono metodą on line w dniach 18-22 stycznia, udostępniając formularz ankiety:
- na stronie internetowej www.boryniemodlinskie.pl,
- na profilu społecznościowym Partnerstwa
- rozsyłając ankietę a ramach mailingu
- rozsyłając ankietę do urzędów gmin z prośba o rozpowszechnienie

Wpłynęło 74 odpowiedzi. Wyniki prezentują się następująco:

1. Narzędzia komunikacji wg. wskazań

Wymienione narzędzia komunikacyjne w kategorii „często" :

- najwięcej wskazań otrzymała odpowiedz: dostaję informacje na maila- 28
- drugie wskazanie to: profil społecznościowy partnerstwa na FB – 27
- trzecie wskazanie to: strona internetowa www.boryniemodlinskie.pl – 26

Wymienione narzędzia komunikacyjne w kategorii „czasem" :
- najwięcej wskazań otrzymała odpowiedz: broszury, ulotki informacyjne oraz poczta pantoflowa - 40
- drugie wskazanie to: plakaty na tablicach ogłoszeń – 33 oraz gadżety promocyjne – 33
- trzecie wskazanie to: prasa lokalna- 32

Wymienione narzędzia komunikacyjne w kategorii „nigdy":

- najwięcej wskazań – po 53- otrzymały urzędu w Opolu oraz punkty informacyjne o funduszach europejskich
- drugie miejsce zajął Kalendarz na 2021 r – 46 wskazań
- drzecie miejsce 41 wskazań – newsletter ze strony internetowej

Podsumowanie odpowiedzi : „często" i „czasem" tworzy następujący ranking skuteczności narzędzi

1. Poczta pantoflowa – 59 wskazań
2. Strona internetowa – 53 wskazania
3. profil społecznościowy – 50 wskazań
4. strony www gmin – 48 wskazań
5. broszury i ulotki – 47 wskazań
6. prasa lokalna – 45 wskazań
7. mailing – 44 wskazania
8. gadżety promocyjne – 41 wskazań
9. plakaty – 40 wskazań
10. profile społecznościowe gmin – 39 wskazań
11. newsleter ze strony www.bory... – 34 wskazania
12. Kalendarz z dobrymi praktykami na 2021 – 28 wskazań
13. Urzędy w Opolu – 21 wskazań
14. Punkty Informacji o Funduszach Europejskich – 21 wskazań

2. Według miejsca zamieszkania udział respondentów przedstawiał się następująco:

Biała 21, Niemodlin 18, Strzeleczki 8, Dąbrowa 7, Łambinowice 7, Tułowice 5, Komprachcice 4
Inna (Radłów) 1 osoba.

3. Według wieku udział respondentów przedstawiał się następująco:

Między 36-54 – 39 osób
poniżej 35 lat - 19 osób
powyżej 55 lat – 16 osób

Najwięcej osób jest w wieku 36-54, co nie stanowi grupy defaworyzowanej w ramach LSR.

4.3 Realizacja doradztwa dla potencjalnych beneficjentów

Doradztwo świadczone jest na bieżąco przez pracowników biura:
- Asystenta do projektów LSR – 1 etat PROW
- Specjalistę do spraw promocji, informacji i współpracy, 4/5 etatu PROW
- Kierownika biura – 1 etat PROW

Pomocą w doradztwie, w sprawach finansowych i księgowych, służy również Księgowa – 1 etat PROW. Na koniec 2020 r. średnia wartość zatrudnienia wynosiła 3,29 etatu, z czego 2,80 za II półrocze. Od marca 2020 r. Asystentka do projektów LSR od marca 2020 przebywa na przysługującym jej urlopie, tym samym dla utrzymania wymaganych 3 etatów w biurze LSR należy rozważyć zatrudnienie na zastępstwo, do czasu powrotu do pracy.

Tabela 10 Realizacja doradztwa, wskaźniki produktu, narastająco od 2016 r.

	Plan	Realizacja
Doradztwo dla Przedsięwzięcia 1	20	82
Doradztwo dla Przedsięwzięcia 2	15	27
Doradztwo dla Przedsięwzięcia 3	16	49
Doradztwo dla Przedsięwzięcia 4	25	26
Doradztwo dla Przedsięwzięcia 5	15	16
Doradztwo dla Przedsięwzięcia 6	25	21
Doradztwo dla Przedsięwzięcia 7	20	28
Razem	136	249

Tabela 11 Realizacja doradztwa, wskaźniki rezultatu, narastająco od 2016 r.

Liczba podmiotów, którym udzielono indywidualnego doradztwa	Do grudnia 2017	I półrocze 2018	II półrocze 2018	I półrocze 2019	II półrocze 2019	I półrocze 2020	II półrocze 2020	Suma	Plan
Liczba podmiotów, którym udzielono indywidualnego doradztwa	105	25	26	39	15	10	29	249	136

Liczba podmiotów, którym udzielono indywidualnego doradztwa i które złożyły wniosek o przyznanie pomocy	51	0	30	22	5	0	0	108	
Liczba podmiotów, którym udzielono indywidualnego doradztwa i które zawarły umowy o przyznaniu pomocy	10	18	4	7	15	2	0	56	80
Liczba osób fizycznych	73	25	18	8	10	8	21	169	
Liczba instytucji	32	0	8	31	5	2	8	86	

4.3.1 Ocena efektywności doradztwa – wyniki ankiety

Celem przeprowadzonego doradztwa było zwiększenie wiedzy na temat warunków ubiegania się o dofinansowanie w ramach LSR w szczególności pomoc w uzupełnieniach wniosków składanych w ramach naborów.

Ocena doradztwa była przeprowadzona w ramach anonimowej ankiety dostępnej w wersji internetowej(ze względu na COVID 19 odstąpiliśmy od wersji papierowej w biurze).

W 2020 roku z doradztwa korzystało 39 nowych osób.

Korzystający z doradztwa są z niego zadowoleni - na 21 ankiet zwrotnych 79 % ankietowanych ocenia, że pomoc w ramach doradztwa spełnia ich oczekiwania, 85% poleciłoby korzystanie z doradztwa. Najwyżej ocenionym pracownikiem był Specjalista do spraw promocji informacji i współpracy . W okresie sprawozdawczym z doradztwa korzystało 29 osób fizycznych i 10 osób prawnych, nie było naborów wniosków ponieważ zostały zaplanowane na I półrocze 2021. Wówczas ocenimy ile osób korzystających z doradztwa złożyło wnioski o przyznanie pomocy.

Podsumowanie odpowiedzi z ankiety przedstawiono poniżej, w układzie od najwyższych wskazań:

1. Czy korzystał Pan/Pani z bezpłatnego doradztwa w biurze Partnerstwa Borów Niemodlińskich
20 - tak
1 - wiedziałem/łam, że mogę korzystać z doradztwa ale nie korzystałem/łam
0 - nie wiedziałem/łam, że mogę korzystać z doradztwa

2. W jakim zakresie korzystał Pan/Pani z doradztwa?

16 - wskazanie możliwości uzyskania dofinansowania w ramach PROW 2014–2020 / LSR,
14 - wsparcie na etapie ustalania koncepcji projektu, aby spełniał kryteria wynikające z LSR,
7 - przekazania zasad dotyczących wypełniania wniosków odnośnie oceny wstępnej, oceny zgodności z LSR, oceny zgodności z PROW 2014-2020, otrzymania punktów w ramach kryteriów oceny,
6 - weryfikacji wniosku o dofinansowanie pod kątem zgodności z instrukcją wypełniania wniosku,
5 - wskazanie dokumentów programowych i przepisów prawa szczegółowo regulujących prawa i obowiązki wnioskodawcy i beneficjenta środków unijnych dostępnych w LSR,
5 - wskazanie prawidłowych wzorów wniosków i instrukcji do nich,
4 - wsparcia przy realizacji i rozliczaniu projektu,
3 - pomoc przy uzupełnianiu wniosku na etapie oceny w Urzędzie Marszałkowskim

3. Z jakiego rodzaju doradztwa korzystał Pan/Pani ?
11 - osobistego w biurze

11- drogą poczty elektronicznej
4 - telefonicznego

4. Czy otrzymana pomoc spełniła Pana/Pani oczekiwania ?

17 – tak
2 - nie
2 - trudno powiedzieć
0 - inne…….

5. W wyniku uzyskanego doradztwa

14- zdecydowałem/łam się złożyć wniosek o przyznanie pomocy do Partnerstwa Borów Niemodlińskich
4 - zdecydowałem/łam się skorzystać z innych wskazanych przez pracowników Partnerstwa możliwości dofinansowania
2 - zdecydowałem/łam się realizować pomysł bez wsparcia środków unijnych
2 - inne: jeszcze się zastanawiam, jeszcze nie wiem
1 - całkiem porzuciłem/łam pomysł realizacji projektu
1 - zdecydowałem/łam się napisać wniosek samodzielnie, bez pomocy pracowników biura Partnerstwa

6. Kto Panu/Pani doradzał i jak ocenia Pani/Pan kompetencje pracownika

	Bardzo wysokie	Wysokie	Dostateczne	Słabe	Nie wystarczające
Asystent do projektów LSR			1		
Specjalista do spraw promocji, informacji i współpracy	14	1	1		
Kierownik Biura	11	2	1		1
Inna osoba					

7. Jak ocenia Pan/Pani atmosferę i nastawienie pracowników podczas doradztwa? *(zaznacz jedną odpowiedź)*

15 - przyjazne, pozytywne, otwarte
3 - dobre, poprawne
4 - neutralne, bez większego znaczenia
1 -„pozostawiające sporo do życzenia”
0 - zamknięte, negatywne, agresywne

Miejsce na dodatkowe spostrzeżenia;
1. Współpraca układa się bardzo dobrze a pracownicy uprzejmi o całkowicie oddani swojej pracy. Odnoszę wrażenie że kochają to co robią.
2. Jestem bardzo zadowolony ze współpracy z Partnerstwem Borów Niemodlińskich, jak tylko zamknę projekt, z Ich pomocą będę szukał nowych możliwości realizacji dalszych projektów.
3. Przystąpię do wypełnienia wniosku. Na studiach miałem taki przedmiot jak organizacja imprez więc

jestem przygotowany. Projekt na pewno się Państwu spodoba i zaangażuje różne grupy wiekowe. Skontaktuję się z Panią Jadwigą czy z Panem Danielem może jeszcze w tym roku. Pozdrawiam
4. Każdemu życzę doradztwa i spotkania z pracownikami biura Partnerstwa Borów Niemodlińskich.

8. Czy poleciłby Pan/Pani innym korzystanie z doradztwa w biurze Partnerstwa?
17 tak
1 nie
1 trudno powiedzieć

9. Skąd uzyskuje Pan/Pani informacje o naborach wniosków o dofinansowanie ?

18 - strona www.boryniemodlinskie.pl
9 - profil Partnerstwa Borów na facebook'u
8 - dostaję informacje na maila
8 - informacja od pracowników Partnerstwa
4 - inne źródła, jakie? Punkt Informacji o FE w Opolu, rodzina, znajomi, osoby zaangażowane w poprzednie projekty
3 - broszury/ulotki informacyjne
2 - gadżety promocyjne
0 - strona internetowa mojej gminy
0 - prasa (nazwa)……
0 - plakaty na tablicach ogłoszeń

10. W której gminie Pan/Pani mieszka?

5 Niemodlin
4 Biała
4 Komprachcice
2 Łambinowice
2 Prószków
1 Tułowice
1 Dąbrowa
0 Strzeleczki

11. Płeć

13 - Kobieta
9 - Mężczyzna

12. Wiek

12 - 36-54 lat
7 - do 35 lat
3 - 55 lat i więcej

4.4 Realizacja Planu szkoleń dla członków Rady Decyzyjnej i pracowników biura

Plan szkoleniowy zakłada stałe podnoszenie kompetencji osób bezpośrednio zaangażowanych we wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju. Celem uczestnictwa w szkoleniach jest zwiększenie wiedzy i umiejętności przydatnych w wykonywaniu obowiązków wynikających ze statutu Partnerstwa Borów Niemodlińskich, regulaminu pracy Rady Decyzyjnej oraz Regulaminu organizacyjnego biura Partnerstwa Borów Niemodlińskich.

Do końca 2020 r. pracownicy i członkowie rady zrealizowali łącznie 159 osobodni szkoleń.

Tabela 12 Realizacja Planu szkoleń, wskaźniki produktu, narastająco od 2016 r.

Zakres		Plan	Realizacja
1	Szkolenie z zakresu Lokalnej Strategii Rozwoju Partnerstwa Borów Niemodlińskich , w tym przepisów prawnych regulujących działanie Lokalnych Grup Działania w Polsce	2	1
2	Szkolenie ze stosowania procedur obowiązujących w Partnerstwie Borów Niemodlińskich w związku z Realizacją Lokalnej Strategii Rozwoju, w tym wypełniania Karty Oceny Operacji	2	1
3	Szkolenia i wyjazdy zakresu wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju, Podejścia RLKS w Polsce i Rozwoju Wsi organizowane przez Instytucje zarządzające i wdrażające PROW 2014-2020 oraz inne podmioty związane z rozwojem wsi	Bez limitu	36
4	Szkolenie z zakresu zarządzania organizacją	1	3
5	Szkolenie w zakresu realizacji projektów współpracy	2	8
3.6	Szkolenie z zakresu realizacji projektów grantowych	2	2
3.7	Szkolenie z zakresu monitoringu i ewaluacji	1	1

5. Informacje dodatkowe

W roku 2020 Partnerstwo Borów Niemodlińskich przeszło 2 kontrole związane z realizacją Lokalnej Strategii Rozwoju:
1. od 06 do 07.07.2020 r. w zakresie kontroli przed wypłatą środków z wniosku o płatność projektu grantowego przez Samorząd Województwa Opolskiego – Urząd Marszałkowski : bez uwag i zaleceń.

2. od 07.12.2020 r. w zakresie badania prawidłowości wykonywania zobowiązań umowy ramowej przez Samorząd Województwa Opolskiego – Urząd Marszałkowski : w oczekiwaniu na raport.

Załącznik do Raportu z postępów realizacji Lokalnej Strategia Rozwoju Borów Niemodlińskich do roku 2023 (LSR).

Ankieta

na potrzeby oceny postępów realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Borów Niemodlińskich do roku 2023

Prosimy o odesłanie wypełnionej ankiety na adres e-mail biuro@boryniemodlinskie.pl do 23.02.2021 r.

Jestem :	*zaznacz X*
Członkiem LGD	
Członkiem Zarządu LGD	
Członkiem Rady LGD	
Członkiem Komisji Rewizyjnej LGD	
Pracownikiem LGD	
Innym mieszkańcem obszaru objętego LSR	
Innym podmiotem z obszaru objętego LSR	
Przedstawicielem Zarządu Województwa	
Przedstawicielem innych LGD	

Pytania :

1. Czy realizacja finansowa i rzeczowa LSR przebiegała zgodnie z planem i można ją uznać za zadowalającą?

Pytania pomocnicze:
Jeżeli nie to czy poziom realizacji może negatywnie wpłynąć na realizację celów LSR? Jakie można wskazać przyczyny odstępstw od planu? Jakie działania można podjąć, by uniknąć odstępstw w kolejnym roku?

2. W jakim stopniu jakość składanych projektów wybieranych we wszystkich obszarach tematycznych wpływa na osiąganie wskaźników w zaplanowanym czasie?

Pytania pomocnicze:

W jakich obszarach tematycznych jakość wniosków jest zadowalająca, a w których budzi wątpliwość?
Jeżeli jakość w pewnych obszarach budzi wątpliwość, czy może odbić się na realizacji celów LSR?
Co można zrobić by podnieść jakość wniosków?

3. W jakim stopniu stosowane kryteria wyboru projektów spełniają swoją rolę?

Pytania pomocnicze:
Czy są jednoznaczne, obiektywne, czy pozwalają wybrać najlepsze wnioski?

Czy wnioskodawcy zgłaszają wątpliwości odnośnie kryteriów, jakie?
Co można zrobić, żeby poprawić katalog kryteriów?

4. W jakim stopniu wybierane projekty realizowane w ramach LSR przyczyniają się do osiągnięcia celów LSR i w jakim stopniu przyczyniają się do odpowiadania na potrzeby społeczności z obszaru LGD?

Pytania pomocnicze:

Jakie zmiany w sytuacji społeczno-gospodarczej nastąpiły i mogą mieć wpływ na dezaktualizację LSR?
Czy widać zróżnicowania potrzeb między poszczególnymi gminami? Jakie i jak można na nie zareagować?

5. Czy przyjęty system wskaźników dostarcza wszystkie potrzebne informacje niezbędne do określenia skuteczności interwencyjnej strategii?

Pytania pomocnicze:

Czy zbierane dane są wiarygodne, a źródła trafne? Jeśli nie to jakie zmiany można wprowadzić na tym etapie?

6. Czy procedury naboru wyboru i realizacji projektów są przyjazne dla beneficjentów?

Pytania pomocnicze:

Jakie zmiany można wprowadzić w procedurach na tym etapie by podnieść ich użyteczność?

7. Jaka jest skuteczność działania biura LGD (działań animacyjnych, informacyjno-promocyjnych, doradczych)?

8. Jakie zmiany należy wprowadzić w działaniach LGD, by skuteczniej realizowała cele LSR? Inne zagadnienia związane z procesem realizacji LSR

9. Sposób wykorzystania rekomendacji z roku poprzedniego:

Rekomendacja z Warsztatów w 2020 r.	Sposób wykorzystania w 2021 r.	Uwagi ankietowanego do sposobu wykorzystania rekomendacji
Przesunięcie środków z projektu grantowego z Przedsięwzięcia 5 na wolny naborów w ramach tego samego przedsięwzięcia. Innymi słowy dla uczestników warsztatów lepiej zrobić jeden duży projekt przyrodniczy niż kilka małych grantów, gdyż stykają się one z taką sama procedurą.	Środki przesunięto. Ogłoszono nabór „dużych wniosków" na zachowanie dziedzictwa w Przedsięwzięciu 5.	
Zwiększenie działań promujących lokalne zasoby wśród mieszkańców, uświadamiania ich wartości ekonomicznych i prorozwojowych (szkolenia, wydawnictwa) a także pokazywanie mieszkańcom jak zasoby są wykorzystywane w	Działania utrudnione ze względu na COVID 19: odwołana została podróż studyjna oraz znacząca większość spotkań i wyjazdów. Pracownicy promowali zasoby na portalu społecznościowym –	

innych miejscach np. podróże studyjne.	tworząc posty o projektach bazujących na zasobach.	
Wskaźniki rezultatu - wprowadzenie monitorowania zwrotów ankiet - stały kontakt z wnioskodawcami /beneficjentami w okresie trwałości projektów	Kontakt utrudniony ze względu na długotrwały urlop przysługujący Asystentowi do projektów LSR. Ogłoszenie na następstwo do pracy w roku 2021.	
Bezpośrednie spotykanie się z potencjalnymi wnioskodawcami i sugerowanie składania wniosków o przyznanie pomocy z największymi szansami na osiągnięcie maksimum punktowego w ocenie Rady. To wiąże się z prowadzeniem konsultacji w każdym momencie i na każdym etapie przygotowania wniosku (np. także udział w konsultacjach społecznych, sesjach rad gmin itd.).	Zrealizowane, choć głównie mailowo i telefonicznie. Dzięki konsultacjom pracowników udało się doprowadzić do przygotowania wniosków o przyznanie pomocy w gminach o najniższym poziomie wykorzystania środków: Łambinowice i Biała. Wnioski będą ocenione pod koniec lutego 2021 r.	

Dziękujemy za pomoc w ocenie postępów wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju gmin Borów Niemodlińskich .